AI 에이전트 플랫폼 구축 프로젝트 주간 회의록

일시: 2026-11-05 (목) 14:00~15:30

장소: 경상국립대학교 공학관 405호

작성자: 김민준 (minjun.kim@gnu.ac.kr, 010-2345-6789)

참석자: 이선아 교수(PM), 김민준(백엔드), 박서연(AI 모델), 정우진(인프라)

1. 진행 현황

- 문서 처리 파이프라인(Sequential Pipeline) 프로토타입 완료, 정확도 87.5% 달성
- 고객 문의 라우팅(Coordinator) 에이전트 설계 70% 진행
- GPU 서버 2대 추가 도입 완료 (구매 비용 ₩18,400,000)

2. 논의 사항

- 병렬 코드 리뷰 에이전트 도입 시 응답 지연을 40% 줄일 수 있을 것으로 예상
- 고위험 작업(배포, 결제)에는 Human-in-the-Loop 승인 절차를 반드시 적용하기로 함
- 월 클라우드 예산 상한을 3,500,000원으로 설정

3. 결정 및 할 일

담당자	할 일	기한
박서연	추출 정확도 90% 이상으로 개선	2026-11-19
정우진	모니터링 대시보드 구축	2026-11-26
김민준	라우팅 에이전트 1차 데모	2026-12-03

다음 회의: 2026-11-12 14:00 (온라인, https://meet.example.com/agent-weekly)